

平成21年度やどりき水源林のボランティア活動について

1 活動場所

(1) 現状

森林再生のためのボランティア活動を計画している場所はA地区、B地区など合わせて約1.1㍍ほどの面積で、以前、再造林が行われスギなどの針葉樹が植栽されましたがニホンジカの採食で植栽木は全滅しています。

一部は裸地化して土壌の流出が見られ、一部は自然力により灌木が生育していますがニホンジカの採食圧によって、正常な生育が妨げられ、わい化しています。人の手による植生回復が必要です。

平成19年度にA地区を整備、植栽(7種500本)しました。

平成20年度には、A地区植栽地の補植と下刈、B地区の地ごしらえと植栽(7種500本)を実施しました。

(2) 場所

やどりき水源林の北部に位置し、鍋割山や雨山峠へ通じる登山道沿いで、宇津茂林道の終点から、歩いて約30分の場所です。

平成21年度に行う予定の新たな場所(C地区)は、A地区の南東側(沢の対岸)になります。下刈については、A地区およびB地区において実施していく予定です。植栽は、B地区およびC地区等において予定しています。

2 活動予定日と活動内容

活動準備 平成21年3～5月 野ウサギの駆除

第1回 平成21年 6月13日(土)(第2週)
植栽地(A,B)の下刈、Bの補植、植生保護柵の点検

第2回 平成21年 9月 5日(土)(第1週)
植栽地(A,B)の下刈、植栽予定地(C)の地ごしらえ(灌木の刈払い、整理)、植生保護柵の点検

第3回 平成21年10月 3日(土)(第1週)
植栽予定地の地ごしらえ

平成21年8～10月 植生保護柵の設置

第4回 平成21年11月14日(土)(第2週)
広葉樹の植栽(約500本)

皆様にお知らせ下さい。